
....	
  STEREO....	
  
	
  
Responsable	
  scientifique	
  :	
  	
   ..Anne	
  STUTZ......	
  
Coordinateur	
  :	
   	
   	
   ...Murielle	
  HEUSCH.....	
  
	
  
Reporting	
  pour	
  la	
  période	
  du	
  01/11/2014	
  au	
  1/12/2014	
  par	
  ....Murielle/Anne....	
  
	
  

• Tableau	
  synthétique	
  

Domaine	
   Etat*	
   Difficulté	
   Action	
  

Délais	
  &	
  
Planning	
   V	
   ........	
   En	
  accord	
  avec	
  le	
  nouveau	
  planning	
  qui	
  a	
  été	
  

défini	
  

Coûts	
  &	
  
Trésorerie	
   R	
   Un	
  déficit	
  de	
  ~400	
  k€	
  lié	
  aux	
  contraintes	
  de	
  

sécurité........	
  

Mise	
  en	
  place	
  d'un	
  comité	
  de	
  pilotage	
  
regroupant	
  les	
  différents	
  instituts	
  pour	
  voir	
  
comment	
  partager	
  les	
  efforts	
  de	
  financement	
  

Ressources	
  
en	
  personnel	
   V	
   ........	
   ........	
  

Contenu	
  du	
  
projet	
   V	
   ........	
   ........	
  

Appréciation	
  
globale	
   R	
   Pour	
  affichage	
  de	
  la	
  page	
  web	
  :	
  	
  

http://lpscintranet.in2p3.fr/coor_tech/ETP-­‐projets.html	
  
	
  

*Etat	
  à	
  choisir	
  parmi	
  :	
  
V	
  (Vert)	
  :	
  	
   projet	
  en	
  bonne	
  voie	
  
O	
  (Orange)	
  :	
   réussite	
  du	
  projet	
  en	
  danger	
  ET/OU	
  des	
  difficultés	
  peuvent	
  être	
  traitées	
  par	
  l’équipe	
  projet	
  
R	
  (Rouge)	
  :	
   réussite	
  du	
  projet	
  en	
  grand	
  danger	
  ET/OU	
  des	
  difficultés	
  nécessitent	
  des	
  interventions	
  extérieures	
  à	
  l'équipe	
  projet	
  
	
   	
   (direction,	
  services,	
  coordination	
  technique	
  des	
  projets,	
  IN2P3	
  ...)	
  
	
  

• Communication	
  (réunions,	
  articles,	
  ….)	
  

Une	
  réunion	
  design	
  pour	
  optimiser	
  les	
  blindages	
  s'est	
  déroulée	
  le	
  24	
  novembre	
  au	
  LPSC.	
  
	
  
	
  
• Faits	
  marquants	
  

Les	
  mesures	
  de	
  bruit	
  de	
  fond	
  continuent	
  à	
  l'ILL.	
  
Un	
  aimant	
  de	
  15T	
  dans	
  la	
  casemate	
  voisine	
  impose	
  une	
  protection	
  des	
  PMTs.	
  Des	
  mesures	
  sur	
  sites	
  seront	
  

effectuées	
  dés	
  la	
  remise	
  en	
  service	
  de	
  l'aimant.	
  La	
  définition	
  du	
  blindage	
  magnétique	
  est	
  à	
  l'éude.	
  
	
  
Les	
  tests	
  réalisés	
  sur	
  la	
  carte	
  FE	
  	
  8	
  voies	
  ont	
  mis	
  en	
  évidence	
  des	
  bits	
  manquants	
  au	
  niveau	
  des	
  ADC.	
  	
  Ils	
  seront	
  

modifiés	
  pour	
  la	
  carte	
  définitive.	
  Un	
  nouveau	
  routage	
  est	
  en	
  cours.	
  
Les	
  bases	
  des	
  PMTS	
  sont	
  en	
  cours	
  de	
  fabrication.	
  
	
  
	
  
• Commentaires	
  

	
  Une	
  réunion	
  de	
  suivi	
  de	
  projet	
  est	
  prévue	
  le	
  5	
  décembre	
  à	
  l'ILL..	
  
L'Irfu,	
  l'ILL	
  et	
  le	
  MPIK	
  Heidelberg	
  ont	
  donné	
  un	
  accord	
  de	
  principe	
  concernant	
  leur	
  soutien	
  financier	
  à	
  STEREO.	
  
L'IN2P3,	
  le	
  labex	
  ENIGMASS	
  et	
  la	
  DR	
  ont	
  été	
  solliciés.	
  Une	
  demande	
  AGIR	
  est	
  en	
  cours.	
  

	
  


